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Diagnóstico	
UBICACIÓN: Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, 44979 Guadalajara,
Jal.
Vías de acceso: Calle Luis J. Jiménez.

Calle 10 demayo.
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División:	 Superficie (m2)

Fracción	1: 144,968.643

Fracción	2: 35,285.988	
DOMUS

Fracción	3: 10,560.615	
CALLE

Vista	volumétrica:

División:	 Superficie (m2)

Total: 144,968.643

Construido	Total: 18,611.00

Construido	Aulas: 3,300.00



Diagnóstico	

MATRÍCULA:
Matrícula actual: 3,861 alumnos, en ambas sedes
desglosado :

Meta2025: 8,000alumnosenMiravalle
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TSU	2020 LICENCIATURA	2020

2,553 1,308

UTJ	MIRAVALLE UTJ CCD

8,000 1,000

AULASUTJ MIRAVALLE:
La universidad cuenta con 85 aulas con una
capacidad aproximadade 30 alumnos c/u.
Con una capacidad total de 5,100 alumnos, entre
los 2 turnos, sin embargo insuficiente para la
proyección2025.

Capacidad Turno

2,550 Matutino

2,550 Vespertino

PIDE(Plan Institucionalde Desarrollo) 2020 –2025 visión2030
De acuerdo con la proyección institucional para el año 2025 se
contempla un crecimiento exponencial hacia la matricula de
8000 alumnos.



Diagnóstico	
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JUSTIFICACIÓN:
Para lograr implementar correctamente el
modelo híbrido entre presencial y virtual

*Construcción de nuevos edificios y áreas

* Rediseño de edificios actuales
*Mejoras y remodelaciones
*Equipamiento a instalaciones.

*Incorporación del modelo hibrido 2 a 1.

Lo anterior para el cumplimiento de las
metas institucionales en la misión y visión
2030 de la UTJ.

Sistema	
2	a	1

1	alumno	
en	Virtual

2	alumnos	
en	

presencial

Año Virtual	 Presencial Total

2020 1,287 2,574 3,861

2021 1,667 3,333 5,000

2022 1,867 3,733 5,600

2023 2,240 4,480 6,720

2024 2,617 5,233 7,850

2025 3,000 6,000 9,000



La	UTJ	en	2021
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL:
*K: Rectoría

*G: Vinculación
*H: Biblioteca

*C: Taller a Laboratorio
*A: Tecnologías de la información.

*B: Taller o Laboratorio
*D: Mecatrónica

*E: Taller o Laboratorio
*F: Taller o Laboratorio
*I: Administrativas

*J: Mantenimiento y Química
*L: Taller o Laboratorio

*M: Procesos Industriales
*N: Docencia

*Auditorio usos múltiples
*Cafetería
*Cancha futbol
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ZONIFICACIÓN DE EDIFICIOS:

Talleres y laboratorios

Biblioteca,

Edificios de Docencia

Edificios administrativos

Ejemplo Taller Ejemplo Edificio DocenciaEjemplo Edificio Administrativo

La	UTJ	en	2021
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ÁREAS DESTINADAS A FOMENTO AL DEPORTE:

Canchas de voleibol

Mesas de pingpong

Canchas de basquetbol
Cancha futbol rápido



NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS
• Construcciónde unidaddeportivaen UTJ conespacios para deportey cultura.
• Concluir la construccióndel edificio de docencia (N)
• Culminación y equipamientodel edificio de docencia (M)
• Construcciónde unacafetería.
• Canchade futbol.
• Generación de electricidad pormedio de paneles solares.

A continuación se hace unabreve descripción de cada unode estos apartados.
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UNIDAD DEPORTIVA UTJ:

Edificio destinado al desarrollo de actividades culturales y
deporte.

Ubicado en el Noreste de la planta volumétrica.

Capacidad: 1100 personas

De acuerdo al anteproyecto contará con todos los servicios
necesarios y actualizados para el correcto funcionamiento de
las actividades culturales y desarrollo físico, como lo son:

*Área de canchas.

*Área de espectadores.

*Baños de acuerdo a reglamentación.

*Toda la normatividad aplicable vigente, entre otros.

*Área aproximada de construcción 1,944 m2.

NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS



Pág.	11

Se cuenta con un anteproyecto del mismo:

Donde se contempla desde los trabajos iniciales como:

Limpieza de terreno, estacionamiento, instalaciones hasta la infraestructura necesaria, cancha de futbol,

Polideportivo para actividades culturales y deportivas bajo techo.

Actual ProyectoUnidaddeportivacon teatrogriego

Costo Total

$32,494,404.28

NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS
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NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS
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NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS
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CANCHA FUTBOL:
Como parte de los programas deportivos de UTJ y la formación
integral de los alumnos, se proyecta la construcción de una
cancha de futbol, al ser una actividad de socialización y
convivencia que permite adquirir valores morales, como lo son:

*La solidaridad, el respeto, la convivencia, la generosidad y
reforzar l as habilidades personal es y grupales (trabajo en
equipo).

Se prevé que la cancha sea de pasto sintético, por lo tanto hay
que considerar:

*Toda la infraestructura necesaria.

*Plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS



Cancha	de	futbol.
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Ubicaciónenel PlanMaestro

Actual Proyecto

Concepto Costo

Obra	civil $	922,240.00

Pasto $	927,800.00

Iluminación $	116,000.00

Malla $	87,000.00

Accesorios $	67,280.00

Total:	 $	2,120,	320.00

NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS
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EDIFICIO N:

Edificio destinado a la docencia.

Ubicado en el Noreste de la planta volumétrica.

Obedece a la expansión y crecimiento de la UTJ, debido a todo
un plan elaborado para la meta del año 2025.

Contará con todos los servicios necesarios y actualizados para el
correcto funcionamiento y demanda del presente y futuro
inmediato.

Proyectado aproximadamente 20 aulas , las cual es tienen una
capacidad de 30 alumnos, pudiendo albergar hasta 600 alumnos
por turno.

Aulas Alumnos	por	
aula

Alumnos	total

20 30 600

Con acceso independiente por la calle 10 de mayo, y tendrá
vinculación mediante pasillos y caminos hacia los demás
edificios y servicios de la Universidad.

NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS



Concluir	la	construcción	del	edificio	de	docencia		(N)

Pág.	17

Se cuenta actualmente en construcción:

Con un avance aproximado del 40%

Ubicaciónenel PlanMaestro

Actual Proyecto

Concepto Costo
Proyecto	total $	17,327,475.14

Avance	 40% $	6,930,990.05

Pendiente $	10,396,485.08



Equipamiento	edificio	N
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Concepto Cantidad Precio	
unitario

Subtotal

Mesas	
Binarias

300 $1,800 $540,000

Sillas 600 $400 $240,000

Ventiladores 20 $2,000 $40,000

Pintarrón 1.20	
x	2.40

20 $2,000 $40,000

Cañón 20 $12,000 $240,000

Equipo de	
computo

18 $12,000 $216,000

Escritorios
para	cubículos

18 $	6,500 $117,000

Sillas	
cubículos

18 $	2,000 $36,000

Total: $	1,469,000.00

El	edificio	N	contara	cuando	menos:
• Con	un	total	de	20	aulas
• 18	cubículos	para	profesores
• Oficina	de	Dirección	
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EDIFICIO M:

Edificio destinado a la docencia.

Ubicado en el Sureste de la planta volumétrica.

Se encuentra en proceso de terminación de las adecuaciones y
trabajos necesarios para su optimo funcionamiento.

Contará con todos los servicios necesarios y actualizados para el
correcto funcionamiento y demanda del presente y futuro
inmediato.

Características muy similares a todos los edificios de docencia
incluyendo el módulo N.

Con acceso independiente por la calle 10 de mayo, y tendrá
vinculación mediante pasillos y caminos hacia los demás
edificios y servicios de la Universidad.

NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS



Culminación	y	equipamiento	del	edificio	de	docencia	(M)
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Actualmente se encuentra concluido:

Trabajos de construcción e infraestructura:

(Eléctrica, Sanitaria, Hidráulica y Terminados).

Sin embargo falta equipamiento como lo es:

Conectividad (desglosado en la sección correspondiente).

Mobiliario pendiente para aulas:

Ubicaciónenel PlanMaestro

Concepto Cantidad Precio	unitario Subtotal

Mesas	Binarias 30 $1,800 $54,000

Sillas 60 $400 $24,000

Ventiladores 10 $2,000 $20,000

Pintarrón 1.20	x	2.40 6 $2,000 $12,000

Cañón	proyector 4 $12,000 $48,000

Equipo de	computo 10 $12,000 $120,000

Total: $30,200 $278,000
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CAFETERÍAS:

Edificio al servicio de la comunidad UTJ para alimentos.

Ubicadas prácticamente en el centro de la universidad y en la zona de la
unidad deportiva, lo cual obedece a que precisamente su radio de acción o de
influencia es para la totalidad de laUniversidad.

Contará con un capacidad aproximada de 250 comensales simultáneos.
Así como instalaciones necesarias para su optimo funcionamiento.

NUEVOS	EDIFICIOS	E	INSTALACIONES	TERMINADAS



Construcción	de	dos	cafeterías.
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Ubicaciónenel PlanMaestro

Actual Proyecto

Concepto Costo

Construcción $18,500,000.00

Equipamiento $880,000.00

Total:	 $19,380,000.00



MEJORAS	Y	REMODELACIONES	UTJ
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ÁREA DE ESPARCIMIENTO

Ubicadas justamente afuera los edificios dedocencia, los cuales
son espacios pensados en relaj ar y fomentar la convivencia de
los alumnos.

Se necesita l a renovación de dichos espacios (infraestructura y
equipamiento), ya que cuentan con poco mantenimiento y el
tener áreas atractivas de esparcimiento favorece al desarrollo
de las habilidades blandas de los alumnos.

Se cuenta con 1 por edificio.

Siendo estos espacios promotores de hábitos positivos, como lo
es la interacción entre miembros de la comunidad, la lectura, el
uso de tecnologías digitales y lugares de estudio.



MEJORAS	Y	REMODELACIONES	UTJ



Renovación	de	los	espacios	abiertos	de	cada	uno	de	los	edificios	
de	docencia	(Área	de	esparcimiento).
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Actual Proyecto Concepto Precio	Unitario Cantidad Subtotal

Renovación	de	22	parasoles
para	las	mesas	 de	 afuera	 de	los	
edificios	A,	D,	I,	J.

$8,000 50 $	400,000.00

Adquisición	de	Mesas	 con	
parasoles	 para	edificios	M	y	N.

$22,000 50 $	1,100,000

Total:	 $	1,500,000



AHORRO	 con	Panel	Solar:

v Generación	de	electricidad	con	panel	solar.
v Pronta	recuperación	de	la	inversión.
v Tiempo	de	vida	de	la	inversión	45	a	50	años.
v 100%	deducible	y	con	apoyos	fiscales.
v Alineado	a	energía	 verde	 y	cambio	climático.
v Monitoreo	y	control	vía	internet	(mobile y	web)

Pág.	26

MEJORAS	Y	REMODELACIONES	UTJ



Generación	de	electricidad	por	medio	de	paneles	solares.
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Concepto Subtotal Tipo	de	
cambio	al	día

Subtotal	M.N.

Sistema	de	Generación	 de	
electricidad	de 400	paneles

$	149,678.28	USD $20.86 $3,122,288.92

Total:	 $3,122,288.92

• Sistema	 de	163.333	 Kw
• 400	 Paneles	 410	w,	policristalino.	 Marca	 ET	solar	 TIER	 1
• 10	 años	 de	Garantía	 contra	 defecto	 de	 fabricación
• 30	 años	 de	garantía	en	 generación	 superior	 a	78%

• •	3	Inversores	 de	 50	KW	 con	monitoreo	 WiFi marca	 solis o
• Growatt o	 Goodwe.	 Según	 existencia	 en	fecha	 de
• resolución
• •	Accesorios	 para	163.333	 KW	 kw.
• •	Gestión	 con	 CFE

• •	Instalación	 y	mano	 de	 obra
• •	Proyecto	 llave	en	mano
• •	Incluye	 UVIE	y	UI.	En	 el	proyecto	 solar,	no	 incluye
• ningún	 aspecto	 de	 la	instalación	 eléctrica	 de	los
• edificios.
• •	Ingeniería	 planos,

• •	Espacio	 requerido:	 1200	Metros	 Cuadrados	 puede	 ser
• diversas	 áreas	/	Por	 especificar	 en plano..
• •	Equipo	 100%	 deducible	 de	 Impuestos	 en	en primer
• ejercicio	 fiscal.	 LISR	 Art.	34	 Fracc.	 XIII
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ESTACIONAMIENTOS, MURO PERIMETRAL CAMINOS Y
RAMPAS

Reacondicionamiento y mantenimiento de los
estacionamientos, brindan servicio a la comunidad UTJ en
general. Son 5 en total.

Se consideran 950 metros de muro perimetral con barandal y
acceso a la UTJ por calleReyes Heroles.

En el caso del estacionamiento situado al Este de la planta
volumétrica, requiere la habilitación del mismo, para la
población de los edificios M, N, L y Auditorio de usos múltiples.

MEJORAS	Y	REMODELACIONES	UTJ



Creación	de	rampas	aptas	para	la	circulación	de	sillas	de	ruedas,	
carretillas,	etc.
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Actual
Concepto Precio	Unitario Cantidad Subtotal

Renovación	de	rampas
de	acuerdo	a	10° de	
inclinación

$	20,880.00 6 $	125,280.00

Total:	 $	125,280.00

MEJORAS	Y	REMODELACIONES	UTJ
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Mejoramiento de los andadores que conectan los edificios de UTJ.

Mediante la implementación ymantenimiento de áreas verdes.

Ubicaciónenel PlanMaestro

Concepto Cantidad	metros
lineales

Precio	unitario Subtotal

Pavimentar	
espacio	destinado	
para	caminos.

308 $1000.00 $	308,	000.00

Total: $	308,000.00

Actual

MEJORAS	Y	REMODELACIONES	UTJ



Adecuación	para	el	estacionamiento	
e	ingreso	a	los	edificios	(M,	N	y	L). Pág.	31

Estacionamiento Actual:

Se cuenta con terreno destinado a estacionamiento, pero este presenta terreno irregular

Se requiere trabajo de aplanado, compactación, nivelación y pavimentación.

Ubicaciónenel PlanMaestro

Concepto Cantidad	mt2 Precio	unitario Subtotal

Pavimentar	espacio	
destinado	para	
estacionamiento	y	
caminos.

3960 $1000.00 $	3,960,	000.00

Muro	perimetral	y	
acceso	por	Reyes	
Heroles

950	m 2,000,000

Total: $	5,960,000.00

Actual

MEJORAS	Y	REMODELACIONES	UTJ



REDISEÑO	DE	EDIFICIOS	ACTUALES
• Expansiónde los edificios administrativos y biblioteca ( crecimiento vertical).
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Se pretende crecimiento vertical de los edificios administrativos

Levantar 1 nivel mas, sin infraestructura.

Ubicaciónenel PlanMaestro

Concepto Cantidad	mt2 Precio	unitario Subtotal

Edificio	K 180 $65,555.56 $11,800,000.00

Edificio	G 165 $100,000.00 $16,500,000.00

Edificio	H 200 $60,000.00 $12,000,000.00

Total: $40,300,000.00

Actual

REDISEÑO	DE	EDIFICIOS	ACTUALES



REDISEÑO	DE	EDIFICIOS	ACTUALES



REDISEÑO	DE	EDIFICIOS	ACTUALES
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Otros	aspectos	a	considerar
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CONECTIVIDAD:

Indispensable garantizar la conectividad interna y externa, es decir la capacidad de conectarse se manera efectiva desde algún dispositivo móvil,
tableta o computadora, dentro y fuera del aula de clases.

*Access point quepermitan el flujo y conectividad digital de los alumnos. Tentativo 1 por edificio con la función de repetidores.

AULA INTELIGENTE:

* Conectividad

* Audio.

* Video.

* Internet.



Conectividad	y	aulas	multimedia	en	UTJ	Miravalle.
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Equipo Concepto Cantidad Precio	
Unitario

Subtotal

Catalyst 2960-X	48	GigE
PoE	740W,	4	x	 1G	SFP,
LAN	Base

Switches	necesarios	para	la	correcta	conexión	
de	la	red	entre	edificios	(1	por	edificio)	 siendo	
un	total	de	12;	para	la	actualización	del	
equipo	 actual	que	ya	se	encuentra	obsoleto

12 $204,752.42 $	2,457,029.04

Transceiver
Multimodo CISCO
GLC-SX-MMD=	 SFP
(mini-GBIC)

Conectores	 necesarios	que	 van	instalados	en	
los	Swtiches	nuevos	que	se	van	a	adquirir

10 $10,130.79 $	101,307.9

Jumper	de	Fibra
Multimodo 50/125	 LCSC
2	mts

Cables	de	Fibra	para	conexión	entre	switches	
que	servirán	como	 enlace

13 $1,452.73 $	18,885.49

Solución	Wifi UNIFI
25	Access	 Point	UniFi AC
HD,	Alta	Densidad	500
Usuarios

25	Access	 Point	UniFi AC	HD,	Alta	Densidad
500	Usuarios,	Exterior,	Banda	Dual;	para
mejorar	la	conexión	Wifi en	los	12	edificios
(contempla	 instalación	y	configuración)

1 $307,095.91 $	307,095.91

Equipo	Nuevo	UPS	Site
1- UPS	ONLINE	 20KVA	
UPS
2- MÓDULOS
BATERIA	EXTENDIDA
ADECUACIONES
ELECTRICAS
ARRANQUE	DEL
UPS

Renovación	 banco	 de	baterías	Site	principal	
(el	actual	tiene	12	años	de	uso;	ya	no	provee	
la	carga	completa)

1 $838,666.21 $838,666.21

Total:	 $3,722,984.55

Aula	
Inteligente

Cantidad	
por	aula

Total por	
Institución

Precio	
Unitario

Subtotal

Equipo de	
cómputo

30 180 $	12,000.00
$2,160,000.00

Video	
proyectores

1 6 $	12,000.00
$72,000.00

Pizarrones	
interactivos

1 6 $	37,000.00
$222,000.00

Equipo	de	
audio	y	
video	

1 6 $	3,000.00

$18,000.00
Mobiliario	
alumnos

30 180 $	2,600.00
$468,000.00

Mobiliario	
docentes

1 6 $	3,500.00
$21,000.00

Total $	
2,961,000.00



ESTIMADO	DE	
COSTOS
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N° Concepto Costo Unitario Fuente de financiamiento

1 Construcción de Unidad deportiva $32,494,404.28 Recursos venta terreno

2 Concluir la construcción del edificio de docencia  (N). $10,396,485.08 FAM

3 Culminación y equipamiento del edificio de docencia (M). $278,000.00 Ingresos propios UTJ

4 Construcción de dos cafeterías $19,380,000.00 Recursos Jalisco

5 Cancha de futbol. $2,120,320.00 Recursos venta terreno

6
Renovación de los espacios abiertos de cada uno de los edificios de docencia (Área
de esparcimiento).

$1,500,000.00 FAM

7 Adecuación para el estacionamiento e ingreso a los edificios (M, N y L). $3,960,000.00 Recursos venta terreno

8 Creación de rampas aptas para la circulación de sillas de ruedas, carretillas, etc. $125,280.00 Ingresos propios UTJ

9 Mejoramiento de los pasillos y caminos que conectan los edificios. $308,000.00 FAM

10 Expansión de los edificios administrativos y biblioteca ( crecimiento vertical). $40,300,000.00 Recursos Jalisco

11 Generación de electricidad por medio de paneles solares. $3,122,288.92 FAM

12 Conectividad. $3,722,984.55 FAM (INFEJAL)

13 Aulas Inteligentes. $2,961,000.00 Ingresos propios UTJ

14 Equipamiento Edificio N. $1,469,000.00 Ingresos propios UTJ

15 Muro perimetral (950 m) con barandal y entrada por Reyes Heroles $2,000,000.00 Ingresos propios UTJ

16 Proyecto ejecutivo y diseño $1,200,000.00 Ingresos propios UTJ

$125,337,762.83Total:

Monto total
$38,574,724.28
$19,049,758.55
$8,033,280.00

$59,680,000.00

$125,337,762.83

Recursos Jalisco

Fuentes de financiamiento
Recursos venta terreno

FAM
Ingresos propios UTJ


